

Приложение №1

К приказу МБОУ «СОШ № 6» г.Грозного

№ 56/1-о от 10 сентября 2016г.

**План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.**

№ п / п	Направлен ие деятельнос ти	Мероприят ия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ 3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ	Май- июнь 2017 год	Директор ОУ  Зам.директора по УВР
		Разработка адаптированной основной образовательной программы (Проект АООП образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ.)	Февраль 2017 г.	Зам.директора по УВР
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Февраль 2017г.	Директор, библиотекарь.
		1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	Июнь- сентябрь 2017 год	Зам. директора по ВР
		Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.	Август- сентябрь 2017 год	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО

		Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май 2017г.	Директор, учителя начальных классов.
		Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.	Май-сентябрь 2017г	Директор
		Организация и подготовка совместно со структурами отдела образования раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ)	Июнь 2017 год	Зам. директора по УВР
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Июнь – сентябрь 2017 год 2017г	Учителя начальных классов
2	Финансо-экономи	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.		Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Июнь - август 2017г.	Зам. директора по УВР, руководитель МО
		Подготовка и участие в городских семинарах, вебинарах.	В течение года	
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	до сентября 2017 года	Зам.директора по УВР.
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	до сентября 2017г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров.	2018г.	Администрация Зам.директора по НМР

5	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	сентябрь 2016г.	Зам.директора по ИКТ Сабиев А.А.
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	До 01.11.2017г.	Администрация
		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	сентябрь 2017г	Зам.директора по УВР
6	Материальное-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	До 01.09.2017 г.	Администрация
		Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	2017 – 2018г.	Библиотекарь учителя начальных классов
		Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Февраль 2017г.	зам. директора по УВР
7	Психолого-педагогическое сопровождение	Разработка коррекционно-образовательной программы	Май-август 2017	психолог
		Составление индивидуального маршрута развития детей		

