

**План - график**  
**методической работы по обеспечению поэтапного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федеральной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ№6» г. Грозного на 2023-2024 г.г.**

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в МБОУ «СОШ№6» г. Грозного

| № п/п    | Мероприятие  | Срок исполнения | Ожидаемые результаты   | Ответственные  |
|----------|--|-----------------|--|--|
| <b>1</b> | <b>Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>   |                 |  |  |
| 1.1.     | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | Постоянно       | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО                         | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, педагогические работники |
| 1.2.     | Изучение федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ ФГОС СОО и ФОП СОО                                      | Постоянно       | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО                         | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, педагогические работники |
| 1.3.     | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО   | 2023-2024 г.г.  | Наличие планов методической работы на уровне ШМО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО в МБОУ «СОШ№6» | Рабочая группа по введению реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, руководители ШМО         |
| 1.4.     | Проведение заседаний школьных методических объединений   | 2023-2024 г.г.  | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО и   | Заместители директора по НМР, УР   |

|       |   |   | ФОП СОО   | руководители ШМО  |
|-------|---|---|---|---|
| 1.5.  | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом   | Январь–май 2023 года в соответствии с планами ШМО | Планы работы ШМО.<br>Протоколы заседаний ШМО  | Заместитель директора по УР. Заместитель директора по НМР Махаури А.А.<br>Руководители ШМО                            |
| 1.6.  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода                           | План работы методического совета образовательной организации.<br>Планы работы ШМО.<br>Аналитическая справка заместителя директора по УР | Заместитель директора по УР. Заместитель директора по НМР Махари А.А.<br>Руководители ШМО                             |
| 1.7.  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО                           | В течение всего периода реализации ООП НОО        | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО   | Заместитель директора по УР. Заместитель директора по НМР Махаури А.А.<br>Руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 1.8.  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО                           | В течение всего периода реализации ООП ООО        | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО   | Заместитель директора по УР. Заместитель директора по НМР Махаури А.А.<br>Руководители предметных ШМО                 |
| 1.9.  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО                           | В течение всего периода реализации ООП СОО        | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО   | Заместитель директора по УР. Заместитель директора по НМР Махаури А.А.<br>Руководители предметных ШМО                 |
| 1.10. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП                                  | До 1 сентября 2023 года                           | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические справки по результатам ВСОКО   | Заместитель директора по УР   |
| 1.11. | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП   | До 1 сентября 2023 года                           | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические справки по итогам ВШК   | Заместитель директора по УР   |

|          |  |                |  |                                  |
|----------|--|----------------|--|----------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>  |                |  |                                  |
| 2.1.     | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО | март<br>2023г. | Анализ готовности МБОУ «СОШ№6» к введению обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО  | Заместители директора по УР, НМР |
| 2.2.     | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров МБОУ «СОШ№6» по обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО   | Постоянно      | Наличие в МБОУ «СОШ№6» плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО.<br>Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров | Заместители директора по УР, НМР |
| 2.3.     | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО:<br>– администрации;<br>– руководителей ШМО;<br>– учителей 10-11 классов   | Постоянно      | Наличие в МБОУ «СОШ№6» сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО  | Заместители директора по УР      |

1. ФГОС СОО – обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями);
2. ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014

**План -график  
повышения квалификации управленческих кадров по программе "Управление реализацией обновленных ФГОС  
в школе"**

| <b>№ п/п</b> | <b>ФИО</b>                  | <b>Должность</b>   | <b>Класс в котором введут предмет</b> | <b>Место проведения КПК</b> | <b>Месяц прохождения КПК</b> |
|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>     | Абубакарова Лайла Вахаевна  | Заместитель директора по УР, учитель русского языка и литературы | 6,8                                   | в ИРО                       | май-июль                     |
| <b>2</b>     | Джамалдинова Тоита Юнусовна | Заместитель по УР НШ, учитель начальных классов                  | 4в                                    | в ИРО                       | май-июль                     |
| <b>3</b>     | Цакаева Петмат Мовлаевна    | Заместитель по качеству образования, учитель математики          | 6,8,10,11                             | в ИРО                       | май-июль                     |
| <b>4</b>     | Тесаева Мадина Абасовна     | Заместитель по ВР  | -                                     | в ИРО                       | август                       |
| <b>5</b>     | Мадаев Алихан Нажаудиевич   | Заместитель директора по ИКТ                                     | -                                     | в ИРО                       | август                       |

**План –график**  
**повышения квалификации учителей, которые будут преподавать в 1-4 и 7,8,10 -х классах по вопросам**  
**реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в 2023-2024 учебном году**

| № п/п | ФИО                             | Должность                             | Класс                         | Предмет                                      | Место проведения КПК | Месяц прохождения КПК |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1     | Батирсултанова Мадина Хизировна | Учитель начальных классов             | 3                             | начальных классов                            | в ИРО                | март                  |
| 2     | Бикаева Хава Байтасовна         | Учитель чеченского языка и литературы | 6,7                           | чеченский язык и литература                  | в ИРО                | март                  |
| 3     | Асламбекова Марха Абусупяновна  | Учитель информатики                   | 7,8,9,10,11<br><b>6,7</b>     | информатика,<br><b>математика</b>            | в ИРО                | май-июль              |
| 4     | Дикаева Луиза Алиевна           | Учитель истории и обществознание      | 6,8,9,10,11                   | история и обществознание                     | в ИРО                | апрель                |
| 5     | Касумова Петимат Сайдахмедовна  | Учитель химии                         | 8,9,10,11<br><b>9а</b>        | химия,<br><b>математика</b>                  | в ИРО                | август                |
| 6     | Сатуева Хеда Усмановна          | Учитель физики                        | 7,8,9,10,11<br><b>10-11</b>   | физика,<br><b>астрономия</b>                 | в ИРО                | май-июль              |
| 7     | Джамалханов Заур Амхадович      | Учитель физической культуры           | 6,7,8,9,10,11                 | физическая культура                          | в ИРО                | июль                  |
| 8     | Темербулатова Раяна Салыховна   | Учитель истории и обществознания      | 6,7                           | история и обществознание                     | в ИРО                | июль                  |
| 9     | Цокаева Фариза Шерифовна        | Учитель русского языка и литературы   | 7,8                           | русский язык и литература                    | в ИРО                | август                |
| 11    | Махаури Алина Ахятовна          | Заместитель директора по НМР          | 8,9,10,11<br><b>5,6,10,11</b> | ОБЖ,<br><b>география</b>                     | в ИРО                | май                   |
| 12    | Амирханова Светлана Лечаевна    | учитель географии                     | 5,6,7<br><b>7,8,9</b>         | ИЗО, музыка, технология,<br><b>география</b> | в ИРО                | август                |
| 13    | Кагарманова Иман Имрановна      | Учитель математики                    | 6,7                           | математика                                   | в ИРО                | август                |

**Махаури Алина Ахяговна, заместитель директора по НМР**

[iruakham@yandex.ru](mailto:iruakham@yandex.ru)

**89389039539**